




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

AOCRT Protocollo n. 0008855/10-07-2024



LEX 11
PDR15 348
2.18.2

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

Proposta di Risoluzione collegata all'Informativa numero 10 delle Giunta regionale ex art. 48 dello Statuto in merito a "Piano sanitario e sociale integrato regionale 2024-2026"

Oggetto: in merito all'apertura del reparto dialisi dell'ospedale di Pontedera (PI)

Il sottoscritto Consigliere regionale,

Premesso che,

dal 2015 la Regione Toscana valuta la realizzazione di un reparto di emodialisi presso l'ospedale Lotti di Pontedera (PI), il primo appalto per la realizzazione del nuovo reparto è del 2017, mentre il permesso a procedere è stato rilasciato, dal Comune di Pontedera, l'11 Aprile 2019 con il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori. Il 20 Luglio 2020 sono state realizzate alcune opere necessarie a dare l'inizio al cantiere vero e proprio e cioè la bonifica bellica e la rimozione di un cavo dell'ENEL di media tensione presente all'interno dell'area di cantiere. Entrambe le operazioni si sono concluse nel marzo 2021, e il 29 marzo sono stato consegnati definitivamente i lavori;

L'epidemia da Covid19 scoppiata proprio nel marzo 2021 ha, di fatto, se non bloccato, notevolmente rallentato i lavori. A seguito dell'epidemia si è verificato anche l'aumento di costi tale da costringere Estar a predisporre un supplemento di gara.

Considerato che,

I dializzati, da anni, sono costretti a svolgere le terapie in container appositamente noleggiati dall'ASL al costo di circa 6 mila euro al mese;

La fine dei lavori era prevista per il mese di febbraio, mentre l'inaugurazione per l'Aprile 2024.

Evidenziato che,

Lo scorso mese di marzo, quando era evidente che i lavori non sarebbero stati conclusi per il successivo mese di aprile, la consigliera dell'Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto) Maria Cristina Venturi dichiarava alla stampa: *"Siamo stanchi di sentir parlare di ritardi al cantiere e soprattutto siamo stanchi di sentire le scuse per cui la nuova dialisi non è ancora completata – commenta Venturi – la pandemia è finita da due anni. Un cantiere che doveva durare 450 giorni e che invece è in piedi da 5 anni. Se lo avessero realizzato nei tempi previsti non ci sarebbero stati i problemi legati allo stop del Covid e del rincaro dei prezzi. Il fatto è che al momento abbiamo uno scheletro, mancano ancora degli importanti impianti che servono al funzionamento del reparto".* Nell'articolo pubblicato su La Nazione di Pontedera si sottolinea anche che *"Durante l'ultimo incontro la dirigenza Asl ha parlato di ulteriori quattro mesi per poter aprire la nuova dialisi e di penali per la ditta che sta eseguendo i lavori."*

Ad oggi i lavori non risultano ancora conclusi.

Tutto ciò premesso e considerato,



IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi tempestivamente affinché i lavori di completamento del nuovo reparto dialisi dell'ospedale di Pontedera si concludano quanto prima e a relazionare in sede di 3a Commissione consiliare in merito ai ritardi dei lavori e ai costi sostenuti.

Il Consigliere,



Elena Meini



Baldini